

Aktiviteti	Nënaktivitetet	Afati kohor për realizim												Departamenti /Divizioni përgjegjës	Institucioni mbështetës	Burimi financiar	Komente/Risku	
		Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor					
Blerja e lektyrave, librave të veçantë dhe materialit tjetër shkollor për mësimin e gjuhës shqipe në Diasporë	Kontaktimi me këshillat e mësuesve për nevojat e tyre për libra dhe material shkollor;		x												DKRAKD/ DA	MASHT-i dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS	
	Klasifikimi i kërkesave dhe përpilimi i listës për blerje;		x															
	Kërkesat për zotim dhe inicim të procedurës për blerje;		x															
	Përzgjedhja e operatorit ekonomik fitues;			x														
	Pranimi i librave dhe i materialit tjetër shkollor;				x													
Pagesat.					x													
Dërgimi i lektyrave, i librave dhe i materialit tjetër shkollor në Diasporë	Përgatitja e dërgesave;		x	x	x				x	x	x			DKRAKD/ DA	MASHT-i, MPJ-ja, misionet	MDIS		
	Shpërndarja e tyre në Diasporë;		x	x	x				x	x	x							
	Koordinimi me institucione të tjera mbështetëse.		x	x	x				x	x	x							
Finalja e kuizit të diturisë në Kosovë	Informimi i këshillave të mësuesve për organizimin e finales;							x						DKRAKD/ DA	MASHT-i, RTK-ja dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Përgatitja e materialit për shtyp jo marketing;							x										
	Hartimi i pyetjeve dhe caktimi i jurisë;							x										
	Koordinimi me RTK-në dhe me institucione të tjera mbështetëse;							x	x									
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;							x	x									
	Mbajtja e finales së kuizit të diturisë;								x									
Pagesat.									x									
Formimi, fuqizimi dhe rrjetëzimi i shoqatave/këshillave të mësuesve në Diasporë	Kontaktimi me këshillat e mësuesve për organizimin e takimeve;		x											DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i, MPJ-ja, misionet diplomatike dhe	MDIS		
	Fqizimi i këshillave ekzistuese;		x	x	x													
	Formimi i këshillave të reja;			xx	x													
	Rrjetëzimi i të gjitha këshillave të mësuesve në Diasporë.										x							
Ekskursionet mësimore-njohëse të nxënësve, mësuesve, prindërve dhe studentëve në atdhe	Thirrja publike për aplikim;			x										DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i, DKA-ja dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Përzgjedhja e shteteve që do të marrin pjesë;			x														
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;			x	x	x	x											
	Mbajtja e ekskursioneve mësimore-njohëse në atdhe;			x	x	x	x					x						
	Pagesat.					x	x	x				x						
Shkolla verore me nxënës dhe mësues nga Diaspora, Kosova dhe Shqipëria në Kosovë	Thirrja publike për aplikim;				x	x								DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i, MPJ-ja dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Përzgjedhja e pjesëmarrësve;					x	x											
	Përgatitja e materialit për shtyp jo marketing;						x											
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;						x											
	Mbajtja e shkollës verore;							x										
Pagesat.							x	x										
Kampi veror me të rinj nga Diaspora, Kosova dhe Shqipëria në Kosovë	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave të prokurimit për shërbime kontraktuese;		x											DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i, MPJ-ja, OJQ dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Përzgjedhja e operatorit ekonomik fitues;			x														
	Koordinimi i veprimeve për organizim;			x	x	x	x	x										
	Thirrja publike për aplikim;					x	x											
	Promovimi medial i kampit;					x	x	x										
	Përzgjedhja e pjesëmarrësve;						x											
	Mbajtja e kampit veror;								x									
Pagesat.									x									
Shkolla verore me nxënës dhe të rinj nga Diaspora, që do të mbahet në Diasporë	Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me këshillat e mësuesve dhe me institucionet e tjera mbështetëse për organizimin e shkollës verore në Diasporë;			x	x	x	x	x	x	x	x			DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i, MPJ-ja, OJQ dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Thirrja publike për aplikim;								x	x								
	Promovimi medial i shkollës;									x	x							
	Përzgjedhja e pjesëmarrësve;									x								
	Përgatitja e materialit për shtyp jo marketing;										x							
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;											x						
	Mbajtja e shkollës verore në Diasporë;												x					
Pagesat.													x					
Olimpiada sportive e shkollave shqipe me nxënës dhe të rinj nga Diaspora, Kosova dhe Shqipëria në Austri	Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse për organizim;			x	x	x	x							DKRAKD/ DA	Misionet diplomatike dhe konsullore, si dhe Këshillat e	MDIS		
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;						x											
	Mbajtja e olimpiadës sportive në Austri;						x											
	Pagesat.							x										
Organizimi i një seminari rajonal dhe i tre seminareve të tjera me mësues nga Diaspora në vendet e veçanta në Diasporë	Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me këshillat e mësuesve për organizimin e seminareve;			x	x	x	x			x	x			DKRAKD/ DA	MASHT-i, MAS-i dhe shoqatat e mësuesve në Diasporë	MDIS		
	Përzgjedhja e pjesëmarrësve;			x		x				x								
	Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;				x		x				x							
	Mbajtja e seminarit rajonal;											x						
	Mbajtja e seminareve në shtetet e veçanta;				x		x						x					
Pagesat.				x		x							x					
Konferencë me gratë e Diasporës, me temën	Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse për organizim;					x	x								MASHT-i, MAS-i, OJQ dhe			
	Kontaktimi me shoqatat e grave në Diasporë dhe në Kosovë;						x	x										

Aktiviteti	Nënaktivitetet	Realizimi i aktiviteteve	Afati kohor për realizim												Departamenti/divizioni përgjegjës	Institucioni mbështetës	Burimi financiar	Komente/ Risku	
			Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor					
1.1 Bashkorganizimi i takimit B2B në Diasporë, mes bizneseve të Diasporës dhe atyre nga Kosova (B)	1. Përpilimi i projektit;			5-9												DHPID	RRBDSH, KIESA, bizneset e Diasporës, Odat ekonomike dhe donatorët e ndryshëm etj.	MDIS dhe donatorët	Mosgjetyja e fondeve nga bashkorganizatorët dhe mosinteresimi i biz. për pjesëmarrje.
	2. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA, MZHE RRBDSH, Odat ekonomike etj.;				1														
	3. Bashkorganizimi i takimit B2B, pjesëmarrja e 10 bizneseve vendëse dhe 20 biznese nga Diaspora.								1-30										
1.2 Takimi tradicional i investitorëve të Diasporës në Kosovë(B)	1. Përpilimi i projektit;			1-5												DHPID	MDIS-i dhe bizneset e Diasporës që kanë investuar në Kosovë	MDIS	
	2. Koordinimi me afaristët e Diasporës që kanë investuar në Kosovë dhe me Asociacionin e komunave të Kosovës.				1		30												
	3. Mbajtja e takimit "Identifikimi i sfidave, sukseseve të projekteve/ bizneseve të tashme dhe adresimi i tyre në nivel institucional";										Korrik								
	4. Hartimi i konkluzioneve dhe i rekomandimeve për Qeverinë.											31							
1.3 Databaza/platforma e bizneseve të Diasporës (B)	1. Ekspertët e angazhuar për hartimin dhe përfundimin e termave të referencës;						30									DHPID	MDIS-i, MTI/ARBK, bizneset e Diasporës, Asociacioni i komunave dhe donatorët e	MDIS dhe donatorët	Mosgjetyja e fondeve nga donatorët e
	2. Termat e referencës së hartuar dhe të aprovuar;										15								
	3. Gjetja e donatorëve për fushatë sensibilizuese për regjistrim të bizneseve.																		
1.4 Huluntimi i përfshirjes dhe i ndikimit të investimeve të Diasporës në zhvillim socio-ekonomik të Kosovës (B)	1. Përpilimi i pilotprojektit MDIS;			1-5												DHPID	MDIS-i, bizneset e Diasporës, Asociacioni i komunave dhe donatorët e ndryshëm etj.	MDIS dhe donatorët	Mungesa e fondeve shtesë - projekti nuk mund të realizohet në tërësi
	2. Gjetja e donatorëve për realizimin e huluntimit në tërësi;			1		15													
	3. Marrëveshja për realizimin e huluntimit;					1-30													
	4. Publikimi i huluntimit.						20-30												
1.5 Mbajtja e forumit ekonomik për joshjen e investimeve nga Diaspora (B)	1. Përpilimi i projektit;			25-26												DHPID	RRBDSH, MTI, MZHE, Odat ekonomike, MTI, MZHE, Odat ekonomike dhe donatorët e ndryshëm etj..	MDIS dhe donatorët	Moskonfirmimi i numrit të mjaftueshëm të afaristëve nga Diaspora
	2. Takime parapërgatitore me RRBDSH-në dhe me bizneset në Diasporë rreth sensibilizimit të afaristëve të diasp. në SHBA, Evropë, rreth organizimit dhe çështjet teknike etj.;			28															
	3. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA, MZHE RRBDSH, Odat ekonomike lidhur me prezantimin e projekteve investive në Kosovë;					10													
	4. Bashkorganizimi i Forumit ekonomik të diasporës shqiptare/promovimi i investimeve dhe prezantimi i projekteve investive në Kosovë ;						26												
1.6 Finalizimi dhe aprovimi i projektit të skemës së granteve korresponduese për Diasporën (B)	1. Rishqyrtimi dhe finalizimi i projektit të detajuar të skemës së granteve, bashkë me MZHE-në dhe MBPZHR-në;					30										DHPID	MDIS, MZHE, MBPZHR.	MDIS dhe donatorët	Mosaprovimi i projektit nga Qeveria
	2. Projekti skema e granteve, i aprovuar nga Qeveria.							30											
1.7 Emissionet dokumentare televizive promovuese - "Success Stories" (B)	1. Përpilimi i projektit;			19-23												DHPID	Bizneset e diasporës në Diasporë dhe në Kosovë	MDIS dhe donatorët	Mosgjetyja e fondeve nga donatorët e ndryshëm - projekti nuk mund të realizohet në tërësi
	2. Përgatitja e specifikave të dokumentarit;			26															
	3. Publikimi i njoftimit për kontratë;				5														
	4. Ftesë publike në veb për paraqitjen e biz. të diasp. që kanë investuar në Kosovë dhe atyre në Diasporë;				25														
	5. Kontraktimi i operatorit;						5												
	6. Publikimi i dokumentarëve në televizionet e Kosovës.								31										
1.8 Fushata promovuese për eksportin e produkteve të vendit në Diasporë (A)	1. Përpilimi i projektit;			29												DHPID	MTI/KIESA, MZHE, Odat ekonomike, RRBDSH, bizneset e Diasporës dhe donatorët e ndryshëm etj.	MDIS dhe donatorët	Mosgjetyja e fondeve nga bashkorganizatorët dhe donatorët, si dhe mosinteresimi i biz. me produktet e tyre
	2. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA, MZHE, RRBDSH, Odat ekonomike etj.;				1						31								
	3. Në koordinim me KIESA-n, promovimi i produkteve të vendit në shtetet ku funksionon RRBDSH-ja, përmes pikave shitëse, panairove etj.;					1-15													
	4. Me ndihmën e MTI-së dhe të donatorëve është paraparë hapja e një "show room"- të madh në Diasporë, ku ofrohen mallrat dhe shërbimet nga kompanitë e vendit;						10-15												
	5. Së paku 3 marrëveshje të nënshkruara të bashkëpunimit për eksport.												15						

Promovimi i njohurive të përgjithshme për Kosovën; nxitja për bashkëpunim shkencor, teknik, teknologjik; dhënia e informatave për mërgimtarët dhe udhëzime për mundësitë e investimeve në Kosovë përmes takimeve me grupet e interesit	Koordinimi mes MDIS-it dhe përfaqësive diplomatike lidhur me materialet promovuese;												15	30	15	25	15	Qendrat Kulturore në Diasporë / Divizioni QKKDM	MDIS	përgjegjësi për pjesëmarrje në panairin e Malmos
	Identifikimi dhe ftesa për studentët, të rinjtë, profesionistët, rrijetet e biznesit dhe grupet e tjera të interesit për pjesëmarrje në tryezat e përpapara;	Përgatitja dhe prishimi i materialeve promovuese;	Finalizimi i detajeve logjistike;	Mbajtja e takimit të parë.	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht								
TURQI																				
Konferencë - Historia e popullit shqiptar	Koordinimi/bashkëpunimi me shoqatat shqiptare në Izmir dhe në Manisa-Turgutlu për organizimin e aktivitetit;	6																		
	Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave/njoftimit për aktivitetin;	15																		
	Tema "Roli i shqiptarëve në Perandorinë Osmane dhe në Turqi" - folës Mufti Yusef;	27-28																		
	Realizimi i aktivitetit;	27-28																		
Kremtimi i Pavarësisë së Kosovës	Koordinimi logjistik me Konsullatën e Kosovës dhe me shoqatat;	30																		
	Dakordimi për programin dhe përgatitja/dërgimi i ftesave;		1																	
	Shpërndarja e vërtetimit për ndjekjen e mësimin plotësues të gjuhës shqipe - niveli fillestar;		17																	
	Konferenca "Rruga diplomatike e Kosovës drejt pavarësisë", folës ambasadori i RK-së, Avni Spahiu;		24																	
	Gala-mbrëmje dhe koktej për nder të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.		24																	
Panel- Përfaqësi dhe të drejtat e komunitetit turk në shtetin e Kosovës	Koordinimi i organizimit të aktivitetit /bashkëpunimi me Qendrën e Hulumtimeve për Ballkanin dhe Detin e Zi në kuadër të universitetit "Yildiz Teknik Universiteti";			9																
	Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;			30																
	Folës: z.Afrim Jusufi;				20															
	Realizimi i aktivitetit;				20															
Panel-Rrënjët e nacionalizmit shqiptar	Koordinimi për realizimin e aktivitetit në bashkëpunim me njërin nga universitetet e Stambollit ose të Izmirit;							23												
	Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;							30												
	Folësi Nathalie CLAYER, autore e librit "Rrënjët e nacionalizmit shqiptar", i përkthyer në gjuhën turke (autorja është me origjinë franceze);								25											
	Realizimi i aktivitetit;								25											
Konferencë për arvanitasit në Greqi dhe për Çamërinë	Koordinimi për realizimin e aktivitetit në bashkëpunim me universitetin "Trakya Universiteti në Edirne";							30												
	Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;								4											
	Folësi Arben Lialla, historian;								25											
	Realizimi i aktivitetit;								25											
Java e filmit shqiptar	Njoftimi publik për aplikim / pjesëmarrje në festival;									10										
	Finalizimi i detajeve logjistike;									24										
	Shfaqja e filmave të shkurtër në bashkëpunim me Murat Vela Dermanin, regjisor me origjinë shqiptare;									17			15-16							
	Realizimi i aktivitetit;												15-16							
Gjendja e shqiptarëve në Maqedoni	Takim dhe bashkëpunim me shoqatat shqiptare të krijuara nga shpërngulja e shqiptarëve nga Maqedonia;												21							
	Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;													5						
	Realizimi i aktivitetit - folës Kim Mehmeti;													22-23						
Turne futbollit me shoqata shqiptare dhe me ato të komunitetit	Koordinimi me shoqata dhe ekipe futbollit për realizimin e aktivitetit;										10									
	Finalizimi i detajeve logjistike;										25									
	Njoftimi për pjesëmarrje në turne/ regjistrimi i ekipeve;												1							
	Incimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;												28							
	Periudha e realizimit të aktivitetit sportiv;												22	28						
	Dhënia e shpërbimeve.													28						
Java e kulturës shqiptare	Koordinimi me shërbimin konsullor të Kosovës dhe atë të Shqipërisë për organizimin e kremitit të 28 Nëntorit;													18						
	Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave për pjesëmarrje në aktivitetin "Java e kulturës shqiptare";													2						
	Incimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;													25						
	Finalizimi i detajeve logjistike;													22						
	Kuzhina tradicionale;														22					
	Realizimi i aktivitetit për kremitin e 28 Nëntorit.														28					
Ekspozita e piktorit nga Gjilani	Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me piktorin për realizimin e ekspozitës;														15					
	Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave për pjesëmarrje në ekspozitë;														30					
	Finalizimi i detajeve logjistike;														27					
	Realizimi i aktivitetit - Portrete dhe piktura të ndryshme nga piktorët shqiptarë që jetojnë në Turqi.															15-16				
Organizimi i mësimin plotësues të gjuhës shqipe në Turqi	Njoftimi i pjesëtarëve të Diasporës shqiptare për mësimin plotësues të gjuhës shqipe;	4																		
	Përgatitja dhe ftesa për ndjekjen e mësimin plotësues të gjuhës shqipe;	15																		
	Planifikimi i orarit të mësimin plotësues;	15																		
	Organizimi i mësimin plotësues do të realizohet gjatë gjithë vitit.																			
Promovimi i njohurive të përgjithshme për Kosovën; nxitja për bashkëpunim shkencor, teknik, teknologjik; dhënia e informatave për mërgimtarët dhe udhëzime për mundësitë e investimeve në Kosovë përmes takimeve me grupet e interesit	Koordinimi mes MDIS-it dhe përfaqësive diplomatike lidhur me materialet promovuese;								15											
	Identifikimi dhe ftesa për studentët, të rinjtë, profesionistët, rrijetet e biznesit dhe grupet e tjera të interesit për pjesëmarrje në tryezat e përpapara;														30					
	Përgatitja dhe prishimi i materialeve promovuese;										15									
	Finalizimi i detajeve logjistike;														25					
	Mbajtja e takimit të parë.															15				

Departamenti për Qendrat Kulturore në Diasporë / Divizioni QKKDM

MDIS

Objektivi	Aktiviteti	Veprimet	Realizimi i aktiviteteve	Afati kohor për realizim												Departamenti/divizioni përgjegjës
				Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	
3.1 Rregullimi i bazës ligjore për Diasporën	1. Projektligji për Diasporën	1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit qeveritar;														Qeveria e Republikës së Kosovës
		1. Caktimi i personit përgjegjës;		31												
		2. Përgatitja e draftit fillestar;				31										
		3. Konsultimi paraprak;					20									
4. Finalizimi i projektligjit;							30									
5. Konsultime publike;											2-14					
6. Vlerësimi i ndikimit financiar MF dhe pajtueshmërisë me aqu;												21				
7. Procedurat për shqyrtim e miratim nga Ministri dhe procedimi në Qeveri për miratim.												28				
3.1 Rregullimi i bazës ligjore për Diasporën	2. Projektregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në MeD	1. Caktimi i personit përgjegjës;														Dep. Ligjor/ Burimet Njerzore
		2. Plotësimndryshimi i draftit fillestar sipas nevojës;														
		3. Konsultimi paraprak; ministrinë e linjave;														
		4. Finalizimi i Projektregullores;														
		5. Dërgimi në MAP për të marrë pajtimin;														
		6. Vlerësimi i ndikimit financiar MF;														
		7. Procedurat e dërgimit për shqyrtim dhe miratim në Qeveri.														
3.1 Rregullimi i bazës ligjore për Diasporën	3. Hartimi i konceptdokumentit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për investime strategjike	1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit qeveritar;														Qeveria e Republikës së Kosovës
		2. Caktimi i personit përgjegjës;		31												
		3. Përgatitja e draftit fillestar;				31										
		4. Konsultimi paraprak;					30									
		5. Finalizimi i konceptdokumentit;						31								
		6. Konsultime publike;								22						
		7. Procedurat për shqyrtim dhe miratim nga Ministri dhe procedim në Qeveri për miratim.									29					
3.1 Rregullimi i bazës ligjore për Diasporën	4. Hartimi i Strategjisë per Diasporën 2019-2023	1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit qeveritar;														Qeveria e Republikës së Kosovës
		2. Caktimi i personit përgjegjës për vlerësimin ex-post të strategjisë dhe ekipit për hartimin e Projektstrategjisë për Diasporën 2019-2023;		15												
		3. Përfundimi i vlerësimit ex-post dhe përgatitja e rekomandimeve;				29										
		4. Hartimi i draftit fillestar;					31									
		5. Konsultimi paraprak;							29							
		6. Konsultimi publik;									12	31				
		7. Përfundimi i dokumentit;											1			
		8. Procedurat për shqyrtim dhe miratim nga Ministri dhe procedim në Qeveri për miratim.												30		
3.2 Mbështetja e rrjeteve të krijuara dhe fuqizimi i tyre	1. Mbështetja e rrjeteve të juristëve në Zvicër, Gjermani, Austri dhe Suedi, me qëllim të krijimit të shoqatave në nivel të shtetit	Caktimi i personit përgjegjës;														Dep. Ligjor
		Caktimi i personit përgjegjës;														
3.2 Mbështetja e rrjeteve të krijuara dhe fuqizimi i tyre	2. Organizimi i një konference me juristë dhe avokatë nga Diaspora dhe ata nga Kosova, në bashkëpunim me OAK-në	Organizimi i konferencës me juristë nga Diaspora, në bashkëpunim me institucionet nga Kosova, me qëllim të promovimit të projektit për angazhim afatshkurtër të ekspertëve nga Diaspora.														Dep. Ligjor
						16			11							

